

Zum Thema / Dozenten

Von einem Projekt wird dann gesprochen, wenn das Ziel klar definiert, der Lösungsweg aber noch offen ist. Es ist ein einmaliges Vorhaben mit definiertem Anfangs- und Endtermin und klarer Aufgabe sowie Zielsetzung. Um solche Projekte im beruflichen Umfeld optimal umsetzen zu können, zumal sie häufig ein sehr hohes Maß an Komplexität erreichen, ist es entscheidend, die Werkzeuge kennenzulernen, die diese Projekte zu einem erfolgreichen Abschluss bringen lassen.

Dabei sind nicht nur organisatorische, methodische und technische Methoden zu beachten. Vielmehr sind im Projektmanagement auch Themen wie Teamwork, Time-Management, Strategie, Erfolg und Arbeitstechniken ebenso wichtige Bestandteile.

Das Fortbildungsseminar „Projektmanagement - Der richtige Weg zum Erfolg von Projekten“ vermittelt als ein Einführungsseminar einen Überblick über die wichtigsten Planungsschritte, Tools und Projektcontrolling-Methoden. Die theoretischen Inhalte werden komprimiert vorgestellt und durch Diskussionen und Gruppenarbeiten dynamisch bearbeitet. Innerhalb des Seminars wird bewusst Platz gelassen, Vorerfahrungen zu besprechen und diese im Rahmen der Grundlagen des Projektmanagements neu zu überdenken.

Das Zusammenspiel von theoretischem Wissen und praktischen Beispielen lässt das 2-tägige Seminar sehr abwechslungsreich und lernintensiv für die individuellen Bedürfnisse werden.

- Definition von Projekten und Projektmanagement
- Projektvorbereitung
- Projektsitzungen und Projektteam
- Projektstrukturplan, Arbeitspakete und Meilensteine
- Time-Management, Planungsmethoden und -instrumente
- Feinplanung (Termine, Ressourcen, Kosten)
- Projektüberwachung und -abschluss

Das Fortbildungsseminar steht unter der gemeinsamen fachlichen Leitung von **Frau Christiane Baader**, Diplom-Sportökonomin, Organisationsentwicklerin, Pädagogin, seit 2004 Inhaberin und Geschäftsführerin von zwei Unternehmen in Frankfurt/Main sowie **Herrn Dipl.-Ing. Wolfgang Faul**, 20 Jahre Leitungs-Erfahrung in der Forschungsförderung und im Projektmanagement, Jülich.

Teilnehmerhinweise

Die Fortbildungsveranstaltung findet in den Räumlichkeiten der Deutschen Gesellschaft für Materialkunde e.V., Senckenberganlage 10, Frankfurt statt.

Da der Teilnehmerkreis der Fortbildungsveranstaltung auf 24 Teilnehmer begrenzt ist, erfolgt die Registrierung nach dem Eingangsdatum der Anmeldung. Die Teilnahmegebühr bitten wir erst nach Erhalt der Bestätigung unter Angabe des Namens des Teilnehmers und der kompletten Rechnungsnummer auf eines der INVENTUM GmbH Konten zu überweisen.

Informationen zur Zimmerbestellung erhalten Sie mit den Bestätigungsunterlagen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

INVENTUM GmbH
Niels Parusel
Susanne Grimm
Senckenberganlage 10
D-60325 Frankfurt
Telefon: +49-(0)69-75306-757
Zentrale: +49-(0)69-75306-750
Telefax: +49-(0)69-75306-733
fortbildung@inventum.de
www.inventum.de

Teilnahmegebühr für DGM-Mitglieder: 950,- EURO inkl. MwSt.
Persönliche DGM-Mitglieder bzw. 1 Mitarbeiter eines DGM-Mitgliedsinstitutes / DGM-Mitgliedsunternehmens.

DGM-Nachwuchsmittglied (<30 Jahre)*: 475,- EURO inkl. MwSt.

Teilnahmegebühr: 1.050,- EURO inkl. MwSt.

Nachwuchsteilnehmer (<30 Jahre)*: 630,- EURO inkl. MwSt.

* Nachwuchsplätze werden nur vergeben, wenn die Veranstaltung nicht voll ausgestellt ist. Spätestens 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn erhalten die angemeldeten Nachwuchsteilnehmer eine Mitteilung, ob die Teilnahme möglich ist. Bei großer Nachfrage wird bei der Platzvergabe das DGM-Nachwuchsmittglied bevorzugt.

In der Teilnahmegebühr sind enthalten:

- Seminarunterlagen
- Pausengetränke
- Mittagessen

Teilnahmebedingungen:
Mit der Anmeldung werden die nachfolgenden Teilnahmebedingungen verbindlich anerkannt. Abmeldungen müssen schriftlich erfolgen. Bei Rücktritt bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn beträgt die Bearbeitungsgebühr pauschal 100 Euro. Danach beträgt die Stornierungsgebühr 50% der Teilnahmegebühr. Die Stornierung muss 10 Tage vor Veranstaltungsbeginn vorliegen, anderenfalls ist die volle Teilnahmegebühr zu zahlen. In diesem Fall senden wir die Veranstaltungsunterlagen auf Wunsch zu. Es ist möglich, nach Absprache einen Ersatzteilnehmer zu benennen. Muss eine Veranstaltung aus unvorhersehbaren Gründen abgesagt werden, erfolgt eine sofortige Benachrichtigung. In diesem Fall besteht nur die Verpflichtung zur Rückerstattung der bereits gezahlten Teilnahmegebühr. In Ausnahmefällen behalten wir uns den Wechsel von Referenten und/oder Änderungen im Programmablauf vor. In jedem Fall beschränkt sich die Haftung der INVENTUM GmbH ausschließlich auf die Teilnahmegebühr.

Fortbildungsseminar

Projektmanagement

Der richtige Weg zum Erfolg von Projekten



15.-16. Okt. 2013

Frankfurt

INVENTUM GmbH

www.inventum.de

Seminarleitung

Frau Christiane Baader

Dipl.-Ing. Wolfgang Faul

Dienstag

- 10:00 C. Baader und W. Faul
Begrüßung / Vorstellung / Agenda
- Kennenlernen der Teilnehmer / Warm up / Vorerfahrungen
- Erwartungen klären / Themenspeicher
- Praxisaufgabe**
- 10:30 W. Faul
Grundsätzliches
• **Was ist ein Projekt?**
- Merkmale und Kriterien, Projektarten, Projektphasen
- **Was ist Projektmanagement?**
- Funktionen und Aufgaben, Instrumente, Erfolgsfaktoren
- C. Baader
Praxisaufgabe
- 11:15 Kaffeepause
- 11:35 W. Faul
Definitionsphase
- Analyse Ausgangslage (Situations- und Kontextanalyse)
- Klärung Projektziele
- Aufbau Projektorganisation
- Aufwands- und Kostenschätzung
- Lastenheft
- Projektauftrag
- 12:00 C. Baader
Praxisaufgabe
- 12:45 Mittagspause
- 13:30 C. Baader
Kick-off
- Kick-off des Projekts
- Ziele von Projekt-Kick-Off-Meetings
- Inhalt und Aufbau des Kick-off-Meetings / Moderations- vs. Leitungsfunktion
- Techniken zur Ideenfindung
- Motivation des Projektteams
- C. Baader
Praxisaufgabe

Dienstag

- 14:30 W. Faul
Planungsphase (Feinplanung)
- Identifizierung Arbeitspakete
- Projektstrukturplan
- Projektablauf, Termin- und Meilensteinplan
- Ressourcenplanung, Kostenplanung, Qualitätsplanung
- Risikoanalyse und Management
- Kommunikationsplan
- Chancen und Risiken von PM-Tools
- Pflichtenheft
- 15:20 Kaffeepause
- 15:40 C. Baader und W. Faul
Praxisaufgabe
- 16:30 C. Baader und W. Faul
Review Tag 1 - Blitzlicht
- im Anschluss Get Together

Mittwoch

- 9:00 C. Baader
„Hallo Wach“ - wichtigste Erkenntnisse vom Vortag
- 9:15 C. Baader
Zeitmanagement
- Planungsmethoden und – instrumente
- Priorisierungstechniken / Umgang mit Störungen
- Dauer- und Aufwandsabschätzung
- Pufferplanung
- Ablaufplanung
- Praxisaufgabe**
- 9:45 W. Faul
Durchführungsphase (Projektsteuerung und Controlling)
- Erforderliche Informationen
- Dokumentation
- Meilenstein-Trend-Analyse
- Soll-Ist-Verfolgung
- Behebung von Abweichungen
- Risiken im Controlling

Mittwoch

- 10:20 C. Baader und W. Faul
Projektaufgabe
- 10:40 Kaffeepause
- 11:00 C. Baader
Präsentation der Projektaufgabe (Plenum)
- Projekt-Team**
- Rolle des Projektleiters / Aufgaben / Verantwortung / Führung
- Kommunikation und Delegation
- Teamentwicklung / Motivation / Teambesetzung
- Konfliktbearbeitung
- Praxisaufgabe**
- 11:50 W. Faul
Projektabschlussphase und Review
- Abschlusspräsentation
- Abschlussbericht
- Übergabe und Abnahme Projektergebnisse
- Evaluierung und Reflektion
- Nachprojektphase - Projektnachbetreuung
- Praxisaufgabe**
- 12:45 Mittagspause
- 13:30 C. Baader
Projektsitzungen führen
- Vorbereitung / Agenda / Zeitplanung / Ergebnisorientierung
- Moderation / Tipps und Tricks
- Ergebnis-Dokumentation / Dokumentation von Ideen
- Praxisaufgabe**
- 14:45 C. Baader und W. Faul
Review Tag 2
- Praxisaufgabe**
- 15:00 C. Baader und W. Faul
Blitzlicht / Rückmeldung der Teilnehmer / Fragen & Antworten / Weiteres Vorgehen

Anmeldung

Projektmanagement
Der richtige Weg zum Erfolg von Projekten

15. - 16. Oktober 2013
Fortbildungsseminar in Frankfurt

Mitgliedsnummer	<input type="checkbox"/>	DGM-Mitglied
Geburtsdatum	<input type="checkbox"/>	Nachwuchsplatz
Telefon	<input type="checkbox"/>	Ich interessiere mich für die Mitgliedschaft in der DGM
Telefax		
E-Mail		
Titel / Vorname / Name (wie auf Zertifikat)		
Firma / Universität		
Abteilung / Institut		
Straße		
PLZ / Ort / Land		

Datum, Unterschrift