

Zum Thema / Dozenten

Von einem Projekt wird dann gesprochen, wenn das Ziel klar definiert, der Lösungsweg aber noch offen ist. Es ist ein einmaliges Vorhaben mit definiertem Anfangs- und Endtermin und klarer Aufgabe sowie Zielsetzung. Um solche Projekte im beruflichen Umfeld optimal umsetzen zu können, zumal sie häufig ein sehr hohes Maß an Komplexität erreichen, ist es entscheidend, die Werkzeuge kennenzulernen, die diese Projekte zu einem erfolgreichen Abschluss bringen lassen.

Dabei sind nicht nur organisatorische, methodische und technische Methoden zu beachten. Vielmehr sind im Projektmanagement auch Themen wie Teamwork, Time-Management, Strategie, Erfolg und Arbeitstechniken ebenso wichtige Bestandteile.

Das Fortbildungsseminar „Projektmanagement - Der richtige Weg zum Erfolg von Projekten“ vermittelt als ein Einführungsseminar einen Überblick über die wichtigsten Planungsschritte, Tools und Projektcontrolling-Methoden. Die theoretischen Inhalte werden komprimiert vorgestellt und durch Diskussionen und Gruppenarbeiten dynamisch bearbeitet. Innerhalb des Seminars wird bewusst Platz gelassen, Vorerfahrungen zu besprechen und diese im Rahmen der Grundlagen des Projektmanagements neu zu überdenken.

Das Zusammenspiel von theoretischem Wissen und praktischen Beispielen lässt das 2-tägige Seminar sehr abwechslungsreich und lernintensiv für die individuellen Bedürfnisse werden.

- Definition von Projekten und Projektmanagement
- Projektvorbereitung
- Projektsitzungen und Projektteam
- Projektstrukturplan, Arbeitspakete und Meilensteine
- Time-Management, Planungsmethoden und -instrumente
- Feinplanung (Termine, Ressourcen, Kosten)
- Projektüberwachung und -abschluss

Das Fortbildungsseminar steht unter der gemeinsamen fachlichen Leitung von **Frau Christiane Baader**, Diplom-Sportökonomin, Organisationsentwicklerin, Pädagogin, seit 2004 Inhaberin und Geschäftsführerin von zwei Unternehmen in Frankfurt/Main sowie **Herrn Dipl.-Ing. Wolfgang Faul**, 20 Jahre Leitungs-Erfahrung in der Forschungsförderung und im Projektmanagement, Jülich.

Teilnehmerhinweise

Fortbildungsseminar findet in den Räumen der Deutschen Gesellschaft für Materialkunde e.V., Senckenberganlage 10, Frankfurt statt.

Da der Teilnehmerkreis des Seminars begrenzt ist, erfolgt die Registrierung nach dem Eingangsdatum der Anmeldung. Die Teilnahmegebühr bitten wir erst nach Erhalt der Bestätigung unter Angabe des Namens des Teilnehmers und der kompletten Rechnungsnummer auf eines der DGM-Konten zu überweisen.

Informationen zur Zimmerbestellung erhalten Sie mit den Bestätigungsunterlagen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V.
Niels Parusel
Senckenberganlage 10
D-60325 Frankfurt
Telefon: +49-(0)69-75306-757
Zentrale: +49-(0)69-75306-750
Telefax: +49-(0)69-75306-733
E-Mail: np@dgm.de
<http://www.dgm.de>

Teilnahmegebühr:
1.050,- EURO

Teilnahmegebühr für DGM-Mitglieder:
Persönliche DGM-Mitglieder bzw. 1 Mitarbeiter eines DGM-Mitgliedsinstitutes / DGM-Mitgliedsunternehmens: 950,- EURO

In der Teilnahmegebühr sind enthalten:

- Seminarunterlagen
- Pausengetränke
- Mittagessen*
- Abendessen

(* Alle Preise verstehen sich inkl. 19% MwSt.)

Teilnahmebedingungen:

Mit der Anmeldung werden die nachfolgenden Teilnahmebedingungen verbindlich anerkannt. Abmeldungen müssen schriftlich erfolgen. Bei Abmeldungen bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn beträgt die Bearbeitungsgebühr pauschal 100 Euro. Danach beträgt die Stornierungsgebühr 50% der Teilnahmegebühr. Die Stornierung muss 10 Tage vor Veranstaltungsbeginn vorliegen, anderenfalls ist die volle Teilnahmegebühr zu zahlen. In diesem Fall senden wir die Veranstaltungsunterlagen auf Wunsch zu. Es ist möglich, nach Absprache einen Ersatzteilnehmer zu benennen. Muss eine Veranstaltung aus unvorhersehbaren Gründen abgesagt werden, erfolgt eine sofortige Benachrichtigung. In diesem Fall besteht nur die Verpflichtung zur Rückerstattung der bereits gezahlten Teilnahmegebühr. In Ausnahmefällen behalten wir uns den Wechsel von Referenten und/oder Änderungen im Programmablauf vor. In jedem Fall beschränkt sich die Haftung der Deutschen Gesellschaft für Materialkunde e.V. ausschließlich auf die Teilnahmegebühr.



Fortbildungsseminar

Projektmanagement

Der richtige Weg zum Erfolg von Projekten



25.-26. Okt. 2011

Frankfurt

Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V.

www.dgm.de

Dienstag

- 9:45 C. Baader und W. Faul
Begrüßung / Vorstellung / Agenda
- Kennenlernen der Teilnehmer / Warm up / Vorerfahrungen
- Erwartungen klären / Themenspeicher
- 10:30 W. Faul
Grundsätzliches
• **Was ist ein Projekt?**
- Merkmale + Kriterien, Projektarten, Projektphasen
- **Was ist Projektmanagement?**
- Funktionen und Aufgaben, Instrumente, Erfolgsfaktoren
- W. Faul
Praxisaufgabe – Gruppenarbeit
- 11:30 Kaffeepause
- 11:50 W. Faul
Projektplanung - Definitionsphase
- Analyse Ausgangslage
- Klärung Projektziele
- Aufbau Projektorganisation
- Aufwands- und Kostenschätzung
- Projektauftrag
- W. Faul
Praxisaufgabe – Gruppenarbeit
- 12:45 Mittagspause
- 13:45 C. Baader
Kick-off-Phase
- Kick-off-Phase
- Ziele von Projekt-Kick-Off-Meetings
- Inhalte und Aufbau des Kick-off-Meetings / Moderations- vs. Leitungsfunktion
- Techniken zur Ideenfindung
- Motivation des Projektteams
- C. Baader
Praxisaufgabe – Gruppenarbeit

Dienstag

- 15:00 C. Baader
Projekt-Team
- Rolle des Projektleiters / Aufgaben / Verantwortung / Führung
- Kommunikation und Delegation
- Teamentwicklung / Motivation / Teambesetzung
- Konfliktbearbeitung
- C. Baader
Praxisaufgabe – Gruppenarbeit
- 15:45 Kaffeepause
- 16:15 C. Baader und W. Faul
Praxisaufgabe – Gruppenarbeit
- 16:45 C. Baader und W. Faul
Review Tag 1
- 17:15 Get Together

Mittwoch

- 9:00 C. Baader
Projektsitzungen führen
- Vorbereitung / Agenda / Zeitplanung / Ergebnisorientierung
- Moderation / Tipps und Tricks
- Ergebnis-Dokumentation / Dokumentation von Ideen
- C. Baader
Praxisaufgabe – Gruppenarbeit
- 9:30 W. Faul
Projekt-Planungsphase - Feinplanung
- Identifizierung Arbeitspakete
- Projektstrukturplan
- Projektablauf- + Terminplanung
- Ressourcenplanung
- Kostenplanung
- Qualitätsplanung
- Risikoanalyse
- Chancen und Risiken von PM-Tools

Mittwoch

- W. Faul
Praxisaufgabe – Gruppenarbeit
- 10:30 Kaffeepause
- 10:50 C. Baader
Zeitmanagement
- Planungsmethoden und – instrumente
- Priorisierungstechniken / Umgang mit Störungen
- Dauer- und Aufwandsabschätzung
- Pufferplanung
- Ablaufplanung
- C. Baader
Praxisaufgabe – Einzelarbeit
- 11:30 W. Faul
Projektsteuerung Durchführungsphase (Projektcontrolling)
- Erforderliche Informationen
- Dokumentation
- Meilenstein-Trend
- Soll-Ist-Verfolgung
- Behebung von Abweichungen
- Risiken im Controlling
- W. Faul
Praxisaufgabe – Gruppenarbeit
- 12:30 Mittagspause
- 13:30 W. Faul
Projektabschlussphase & Review
- Abschlusspräsentation
- Abschlussbericht
- Übergabe + Abnahme Projektergebnisse
- Projektnachbetreuung
- 14:00 W. Faul
Praxisaufgabe – Einzelarbeit
- 14:45 **Review Tag 2**
- 15:00 C. Baader und W. Faul
Blitzlicht / Rückmeldung der Teilnehmer / noch Fragen & Antworten / Weiteres Vorgehen

Anmeldung

Projektmanagement Der richtige Weg zum Erfolg von Projekten

25. - 26. Oktober 2011
DGM-Fortbildungsseminar in Frankfurt

Mitgliedsnummer	<input type="checkbox"/> DGM-Mitglied <input type="checkbox"/> Nichtmitglied <input type="checkbox"/> Ich interessiere mich für die Mitgliedschaft in der DGM
Titel / Vorname / Name (wie auf Zertifikat)	Telefon
Firma / Universität	Telefax
Abteilung / Institut	E-Mail
Straße	
PLZ / Ort / Land	Datum, Unterschrift